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Obaveštenje o izmeni ugovora
Izmena ugovora tokom trajanja

JAVNI NARUČIOCI 

SEKTORSKI NARUČIOCI 

Odeljak I: Javni naručilac/sektorski naručilac
I.1) Naziv i adrese

Naziv: JAVNO PREDUZEĆE NACIONALNI PARK TARA Poreski identifikacioni broj (PIB): 100760669

Adresa: MILENKA TOPALOVIĆA BR.3

Mesto: BAJINA BAŠTA NSTJ oznaka: RS211 Poštanski broj: 31250 Država: Srbija

Osoba za kontakt: Nataša Jelisavčić Telefon: +381 31863644

Elektronska pošta: pisarnica@nptara.rs Faks:

Internet stranica(-e):
Glavna stranica: www.nptara.rs
Stranica profila naručioca:
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Odeljak II: Predmet
II.1) Predmet nabavke

II.1.1) Naziv: Rekonstrukcija planinarskog doma Mitrovac (II faza) Referentni broj: 26/2019

II.1.2) Glavna CPV oznaka: 45400000 - Završni građevinski radovi Dodatna CPV oznaka: 

II.1.3) Vrsta predmeta nabavke  Radovi  Dobra  Usluge

II.2) Opis

II.2.1) Naziv: Rekonstrukcija planinarskog doma Mitrovac (II faza) Partija broj: 

II.2.2) Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka:

II.2.3) Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS211
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Mitrovac

II.2.4) Opis nabavke u trenutku dodele ugovora: (priroda i obim radova, dobra ili usluga)
Rekonstrukcija planinarskog doma mitrovac II faza 
NAMENA POVRŠINA PO ETAŽAMA U PLANINARSKOM DOMU:
Suteren: U suterenu objekta je predviđena kotlarnica, kao i prostorija za smeštaj ogreva koja je u neposrednoj vezi sa kotlarnicom. 

Takođe se vrši dislociranje dimnjaka kotlarnice, dva dimnjaka se sada postavljaju pored nove kotlarnice. Prostorija za smeštaj ogreva je 
dostupna internom saobraćajnicom i ima nezavisan ulaz. Vrata u suterenu između pojedinih prostorija su protivpožarna prema opisima 
datim u šemama bravarije. Čista visina etaže je 2.62 m. Sve prostorije se ventiliraju prirodnim putem prozorskim otvorima.

Prizemlje: U prizemlju objekta smeštene su sledeće prostorije: ulazni trem sa vetrobranom, stepenišni prostor, hodnik/recepcija, 
kancelarija, muški i ženski VC sa predprostorom, konferencijska sala i dnevni boravak, kafe bar, hodnik za magacin, kuhinju, garderobu sa 
kupatilom, sobu sa kupatilom, vešernicu sa kupatilom, kancelariju i trem. Čista visina etaže je 3.00 m. Sve prostorije se ventiliraju prirodnim 
putem prozorskim otvorima.

Potkrovlje: U potkrovlju objekta smeštena su tri apartmana i devet soba. U prostoru potkrovlja smeštene su i zajedničke prostorije 
hodnik, ostava za spremačicu kao i VC.Čista visina etaže je 2.60 m, potkrovlje ima parapetni zid visine 1.60 m.

• Vrsta radova za rekonstrukciju objekta:
A+B) ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKI DEO 
V) VODOVOD I KANALIZACIJA 
G) ELEKTROINSTALACIJE (JAKE I SLABE STRUJE) 
D) STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POŽARA 

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke
Trajanje u mesecima: 3 ili Trajanje u danima:

ili Početak: / Završetak:
U slučaju okvirnih sporazuma – navedite razloge za trajanje duže od četiri godine:

II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije  da  ne
Identifikacija projekta: 

Odeljak IV: Postupak
IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodno objavljeni oglasi u vezi sa ovim postupkom
Broj oglasa na Portalu javnih nabavki:
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Odeljak V: Dodela ugovora
Ugovor br.: 1251/18  Partija br.:   Naziv: Rekonstrukcija planinarskog doma Mitrovac (II faza)

V.2) Dodela ugovora

V.2.1) Datum zaključenja ugovora: 16.03.2020

V.2.2) Podaci o ponudama
Ugovor je dodeljen grupi privrednih subjekata  da  ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovarača

Naziv: Poreski identifikacioni broj (PIB): 

Adresa:

Mesto: NSTJ oznaka:  Poštanski broj:  Država:

Elektronska pošta: Telefon:

Internet stranica: Faks:

Ugovarač je mikro, malo ili srednje pravno lice ili preduzetnik  da  ne

Naziv: RADMONT DOO BAJINA BAŠTA Poreski identifikacioni broj (PIB): 109118961

Adresa: MILENKA TOPALOVIĆA, 74

Mesto: Bajina Bašta NSTJ oznaka: RS211 Poštanski broj: 31250 Država: Srbija

Elektronska pošta: gpradmont@gmail.com Telefon: +381 031866800

Internet stranica:
http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterpriseWebSearchWeb/Details/

Details?beid=7676730&rnd=ACF5B3E6E5D60889A159053FBA7173
A269309E59

Faks:

Ugovarač je mikro, malo ili srednje pravno lice ili preduzetnik  da  ne

V.2.4) Podaci o vrednosti ugovora/partije (bez PDV-a)
Ukupna vrednost ugovora/partije: 15.000.000,00  Valuta: RSD



STANDARDNI OBRAZAC 20: OBAVEŠTENJE O IZMENI UGOVORA 4

Odeljak VI: Dopunski podaci
VI.3) Dodatni podaci:

VI.4) Zaštita prava

VI.4.1) Telo nadležno za zaštitu prava

Naziv: Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Adresa: Nemanjina 22-26

Mesto: Beograd Poštanski broj: 11 000 Država: RS

Elektronska pošta: republicka.komisija@kjn.gov.rs Telefon: +381 112060905

Internet stranica: http://kjn.rs Faks: +381 112060918

VI.4.3) Postupak zaštite prava
Precizne informacije o roku(ovima) za zaštitu prava:
Zahtev za zaštitu prava može da se podnese u toku celog postupka javne nabavke, osim ako ZJN nije drugačije određeno, a 

najkasnije u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki odluke naručioca kojom se okončava postupak javne 
nabavke u skladu sa ZJN. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom 
javnog poziva i konkursnom dokumentacijom smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre 
isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, bez obzira na način dostavljanja. 

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda podnosi se u 
roku od deset dana od dana objavljivanja odluke naručioca na Portalu javnih nabavki, odnosno od dana prijema odluke u slučajevima 
kada objavljivanje na Portalu javnih nabavki nije predviđeno ZJN.

Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, podnosilac zahteva ne može da dopunjava zahtev iznošenjem razloga 
u vezi sa radnjama koje su predmet osporavanja u podnetom zahtevu ili osporavanjem drugih radnji naručioca sa kojima je bio ili mogao 
da bude upoznat pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a koje nije istakao u podnetom zahtevu. 

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu da se osporavaju radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu 
zahteva bili ili mogli da budu poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije 
podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom 
zahtevu ne mogu da se osporavaju radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao da zna prilikom podnošenja prethodnog 
zahteva.

Predmet osporavanja u postupku zaštite prava ne mogu da budu eventualni nedostaci ili nepravilnosti dokumentacije o nabavci 
na koje nije ukazano u skladu sa članom 97. ZJN.

Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki najkasnije narednog dana od 
dana prijema zahteva za zaštitu prava.

Podnošenje zahteva za zaštitu prava zadržava nastavak postupka javne nabavke od strane naručioca do okončanja postupka 
zaštite prava.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži podatke iz člana 217. ZJN. 
Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomoćnika, uz zahtev za zaštitu prava dostavlja ovlašćenje za 

zastupanje u postupku zaštite prava. Podnosilac zahteva koji ima boravište ili prebivalište, odnosno sedište u inostranstvu dužan je da u 
zahtevu za zaštitu prava imenuje punomoćnika za primanje pismena u Republici Srbiji, uz navođenje svih podataka potrebnih za 
komunikaciju sa označenim licem. 

Prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava naručiocu podnosilac zahteva je dužan da dostavi dokaz o uplati takse. Dokaz je 
svaki dokument iz koga se može da se utvrdi da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana 225. ZJN i da se odnosi na predmetni 
zahtev za zaštitu prava.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke 
komisije, objavljen je na sajtu Republičke komisije. 

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 186. - 234. ZJN

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti informacije o zaštiti prava

Naziv:

Adresa:

Mesto: Poštanski broj:  Država: Srbija

Elektronska pošta: Telefon:
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Internet stranica: Faks:

VI.5) Datum slanja ovog oglasa: 15.07.2020
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Odeljak VII: Izmene ugovora
VII.1) Opis nabavke nakon izmena 

VII.1.1) Glavna CPV oznaka: 45400000 - Završni građevinski radovi Dodatna CPV oznaka: 

VII.1.2) Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka:

VII.1.3) Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS211
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Mitrovac

VII.1.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga)
Rekonstrukcija planinarskog doma mitrovac II faza 
NAMENA POVRŠINA PO ETAŽAMA U PLANINARSKOM DOMU:
Suteren: U suterenu objekta je predviđena kotlarnica, kao i prostorija za smeštaj ogreva koja je u neposrednoj vezi sa kotlarnicom. 

Takođe se vrši dislociranje dimnjaka kotlarnice, dva dimnjaka se sada postavljaju pored nove kotlarnice. Prostorija za smeštaj ogreva je 
dostupna internom saobraćajnicom i ima nezavisan ulaz. Vrata u suterenu između pojedinih prostorija su protivpožarna prema opisima 
datim u šemama bravarije. Čista visina etaže je 2.62 m. Sve prostorije se ventiliraju prirodnim putem prozorskim otvorima.

Prizemlje: U prizemlju objekta smeštene su sledeće prostorije: ulazni trem sa vetrobranom, stepenišni prostor, hodnik/recepcija, 
kancelarija, muški i ženski VC sa predprostorom, konferencijska sala i dnevni boravak, kafe bar, hodnik za magacin, kuhinju, garderobu sa 
kupatilom, sobu sa kupatilom, vešernicu sa kupatilom, kancelariju i trem. Čista visina etaže je 3.00 m. Sve prostorije se ventiliraju prirodnim 
putem prozorskim otvorima.

Potkrovlje: U potkrovlju objekta smeštena su tri apartmana i devet soba. U prostoru potkrovlja smeštene su i zajedničke prostorije 
hodnik, ostava za spremačicu kao i VC.Čista visina etaže je 2.60 m, potkrovlje ima parapetni zid visine 1.60 m.

• Vrsta radova za rekonstrukciju objekta:
A+B) ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKI DEO 
V) VODOVOD I KANALIZACIJA 
G) ELEKTROINSTALACIJE (JAKE I SLABE STRUJE) 
D) STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POŽARA 

VII.1.5) Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
Trajanje u mesecima: 5 ili Trajanje u danima:

ili Početak: / Završetak:
U slučaju okvirnih sporazuma – navedite razloge za trajanje duže od četiri godine:

VII.1.6) Podaci o vrednosti izmene ugovora/partije (bez PDV-a)
Ukupna vrednost izmene ugovora/partije:   Valuta: 

Ugovor je dodeljen grupi privrednih subjekata  da  ne

VII.1.7) Naziv i adresa ugovarača
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VII.1) Opis nabavke nakon izmena 

VII.1.1) Glavna CPV oznaka: 45400000 - Završni građevinski radovi Dodatna CPV oznaka: 

Naziv: Poreski identifikacioni broj (PIB): 

Adresa:

Mesto: NSTJ oznaka:  Poštanski broj:  Država:

Elektronska pošta: Telefon:

Internet stranica: Faks:

Ugovarač je mikro, malo ili srednje pravno lice ili preduzetnik  da  ne

Naziv: RADMONT DOO BAJINA BAŠTA Poreski identifikacioni broj (PIB): 109118961

Adresa: MILENKA TOPALOVIĆA, 74

Mesto: Bajina Bašta NSTJ oznaka: RS211 Poštanski broj: 31250 Država: Srbija

Elektronska pošta: gpradmont@gmail.com Telefon: +381 031866800

Internet stranica:
http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterpriseWebSearchWeb/Details/

Details?beid=7676730&rnd=ACF5B3E6E5D60889A159053FBA7173
A269309E59

Faks:

Ugovarač je mikro, malo ili srednje pravno lice ili preduzetnik  da  ne



STANDARDNI OBRAZAC 20: OBAVEŠTENJE O IZMENI UGOVORA 8

VII.2) Podaci o izmenama

VII.2.1) Opis izmena
Priroda i obim izmena (sa naznakom mogućih ranijih izmena ugovora):
Za izvršenje ugovora, odnosno, za izvođenje ugovorenih pozicija potrebno izvesti sledeće dodatne radove koji se u fazi 

pokretanja javne nabavke i kasnijeg zaključenja ugovora nisu mogli predvideti, a čije je izvođenje neophodno:
1. Zemljani radovi  neophodni za izvođenje betonskih radova i radova na montaži vodovoda i kanalizacije,
2. Radovi na izradi nove AB konstrukcije konzolne terase,
3. Radovi na izradi nove AB konstrukcije trema,
4. Izrada novog vodovodnog šahta sa svim potrebnim komadima i ventilima za zatvaranje protoka vode i ispuštanje vode iz 

sistema kako bi se sprečilo zadržavanje vode u sistemu koje bi izazvalo smrzavanje vode, a samim tim i pucanje cevi,
5. Ukrutiti prolaz cevovoda kroz međuspratnu konstrukciju i podnu ploču da bi se sprečila oštećenja instalacija vodovoda i 

kanalizacije,
6. Nabavka i ugradnja potrebne armature za armiranje AB zidova, ploče trema, terase,
7. Radovi na izradi hidroizolacije i zaštite hidroizolacije, kako bi se sprečilo podlivanje atmosferske vode koja bi izazvala oštećenja 

fasadne obloge,
8. Izrada noseće konstrukcije cevovoda sa adekvatnom zaštitom,
9.  Izrada adekvatnog otvora za izlazak lica na tavanski prostor radi budućih pregleda i eventualnih sanacija konstrukcije,
10. Rušenje postojećih i izrada novih šahtova, kao i nabavka i montaža novih kanalizacionih cevi,
11. Rušenja zidova i prosecanje otvora u zidu, kao i  obrada srušenih otvora u potkrovlju objekta,
12. Rekonstrukcija kamene sokle, kako bi bilo moguće kvalitetno izvesti kamenorezačke radove,
13. Nabavka materijala i bojenje potkova strehe 
14. Radovi na odvođenju atmosferske vode koja je prodirala je u prostorije suterena objekta,
15. Izrada spuštenih plafona pre nego što se ugrade svetiljke i senzori dojave požara.

VII.2.2) Razlozi za izmenu
Potreba za dodatnim radovima, uslugama ili dobrima koji su postali neophodni (čl. 157. st. 1. Zakona o javnim nabavkama)
Opis ekonomskih ili tehničkih razloga i značajnih poteškoća ili znatnog povećavanja troškova za naručioca koji onemogućavaju 
promenu privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor:
Prilikom izrade projekta rekonstrukcije, smatralo se da  postojeći trem i terasa mogu da ostanu u takvom stanju, međutim 

prilikom rušenja starih zidova i izvođenja zidarskih radova, došlo je do oštećenja i pucanja betonskih ploča i Nadzorni organ  smatra da je 
potrebno uraditi novu betonsku ploču, odnosno terasu i trem sa stepeništem sa adekvatnom obradom. Na istoj parceli nalazi se šaht za 
kanalizaciju koji je malog gabarita, pa je potrebno proširiti šaht sa standardnim dimenzijama. Potrebno je uraditi i nove odvodne 
kanalizacionih cevi od objekta do šahta. Obzirom da se radi o grubim zanatskim radovima  (zemljanim i betonskim)  neophodno je uraditi 
pre postavljanja trotoara. Radove na odvođenju atmosferske vode potrebno je izvesti pre izrade trotoara.  Izrada spuštenih plafona je 
takođe stavka koja je neophodna da se odradi pre nego što se ugrade svetiljke i rasveta jer je takvo rešenje po projektu enterijera za III 
fazu rekonstrukcije. 

Potreba za izmenom nastala zbog okolnosti koje savestan naručilac nije mogao da predvidi (čl. 158. st. 1. Zakona o javnim 
nabavkama)
Opis okolnosti zbog kojih je izmena nužna i objašnjenje prirode tih nepredvidivih okolnosti:

VII.2.3) Povećanje cene
Usklađena ukupna vrednost ugovora pre izmena (uzimajući u obzir moguće ranije izmene ugovora i izmene cene)
Vrednost bez PDV-a:   Valuta: 
Ukupna vrednost ugovora nakon izmena
Vrednost bez PDV-a:   Valuta: 

Odgovornost je naručioca da obezbedi usklađenost sa drugim važećim propisima.


